

Zeitlicher Planungsablauf

Grundlagenermittlung und Voruntersuchung (Lph 1 und 2)

Ergebnis: Festlegung auf eine Variante (Stadtrat)
Abgestimmt mit AG und SBA

bis Sommer 2019

Entwurfsplanung (Lph 3)

Ausarbeitung der gewählten Lösung
Genehmigung durch RvM

bis Ende 2020

abhängig von Dauer „EU- Ausschreibung“

Planfeststellungsverfahren (Lph 4)

öffentlich-rechtliches Verwaltungsverfahren
Planfeststellungsbeschluss = **Baurecht**
(Grunderwerb notfalls durch Besitzeinweisung möglich)

Unterlagen bis Ende 2021

Verfahren bis Ende 2022

im Fall von Klagen deutlich länger

Ausführungsplanung (Lph 5)

bis Ende 2023

abhängig von Dauer Flurbereinigungsverfahren

Ausschreibung und Bau (Lph 6 bis 9)

Baubeginn Mitte 2024

Bauzeit 2 Jahre